

Feitenrelaas gemeente Den Haag communicatie windturbine Westvlietweg

Inleiding

Hierbij ontvangt u het feitenrelaas van de gemeente Den Haag met betrekking tot de communicatie over de windturbine aan de Westvlietweg. Dit is toegezegd aan de aanwezige bewoners van de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone op het overleg van 13 februari jongstleden. Onderstaande reconstructie omvat de feitelijke gebeurtenissen zoals bekend bij de gemeente Den Haag. De reconstructie is gecontroleerd door CEVA Logistics en de Wolff Nederland Windenergie.

Zoals tijdens het overleg van 13 februari jongstleden besproken is dit feitenrelaas bedoeld als achtergrondinformatie voor de aanwezige bewoners en niet bedoeld voor externe verspreiding.

2009 - 2010

Start initiatief duurzaamheid bij CEVA Logistics aan de Westvlietweg. De belangrijkste afnemer van CEVA wil dat haar producten in een duurzamer gebouw gerealiseerd worden. Hierdoor moest CEVA een keuze maken tussen het verduurzamen van het gebouw of verhuizen naar een ander duurzaam gebouw. Aangezien CEVA de Westvlietweg een goede plek vindt, op dat moment plannen heeft voor een grote verbouwing en weet dat de Provincie Zuid Holland het gebied heeft aangewezen als zoeklocatie voor (enkele) windmolens, heeft CEVA ervoor gekozen om de mogelijkheden voor het plaatsen van een windturbine nader te onderzoeken.

Dit onderzoek heeft geleid tot het initiatief van een windturbine op 'eigen'¹ terrein. CEVA Logistics heeft vervolgens contact gezocht met de Wolff Nederland Windenergie en de gemeente Den Haag.

2011

Het initiatief is voorgelegd aan de gemeente Den Haag. Het initiatief past goed bij de duurzaamheidsambitie (klimaatneutraal in 2020) van de gemeente Den Haag. Het initiatief wordt ondersteund. Wethouder Baldewsingh gaat samen met een vertegenwoordiger van CEVA Logistics en de Wolff Nederland Windenergie op bezoek bij wethouder Mijdam (Leidschendam Voorburg) om te praten over het voorgenomen initiatief. Wethouder Mijdam geeft enkele weken na dit gesprek aan dat Leidschendam Voorburg bezwaar heeft tegen dit voorgenomen initiatief en hiertegen een zienswijze zal indienen.

November 2011

30 november 2011 dient De Wolff Konstruktiebedrijf de aanvraag omgevingsvergunning 1^e fase in, voor het voeren van een afwijkingsprocedure voor het bouwen van een windturbine op het terrein van de bedrijfsruimte aan de Westvlietweg 7.

April – september 2012

Op 20 april 2012 doet De Wolff Konstruktiebedrijf een melding in het kader van het Besluit Algemene Regels voor inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit) bij de gemeente den Haag. Op 17 september 2012 wordt deze melding akkoord bevonden.

¹ Eigenaar van de Westvlietweg 7 is Prodelta. CEVA Logistics is huurder.

Februari 2013

Overleg tussen de gemeente den Haag , CEVA Logistics en De Wolff Nederland Windenergie over de communicatie rond de windturbine.

Maart 2013

Gemeente den Haag stelt voor de aanpak van de communicatie te bespreken met de gemeente Leidschendam Voorburg, om zodoende een gezamenlijke communicatie aanpak te ontwikkelen naar de omwonenden. Gemeente Leidschendam Voorburg geeft aan geen gezamenlijke communicatie aanpak te willen omdat zij bezwaar maken tegen de windturbine. Gemeente Leidschendam Voorburg wil deze procedure eerst afwachten.

De gemeente Leidschendam Voorburg geeft de gemeente Den Haag te kennen dat de inwoners van Leidschendam-Voorburg goed geïnformeerd moeten worden over de plannen en procedures in hun gemeente. Daarbij stelt de gemeente Leidschendam Voorburg dat het informeren van de burgers van Leidschendam Voorburg primair een verantwoordelijkheid is van Leidschendam-Voorburg en daarom wil de gemeente hierover zelf de regie voeren. Alle voorgenomen communicatie vanuit gemeente Den Haag, CEVA en/of andere partijen over de windturbine moet eerst gedeeld worden met de gemeente Leidschendam Voorburg. Waar nodig kan gemeente Leidschendam Voorburg de inwoners hierover tijdig informeren of aanvullende informatie verstrekken.

Gezien het feit dat de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam Voorburg tegenovergestelde belangen hadden rond de mogelijke komst van de windturbine, en met het oog op de te verwachten lange gerechtelijke procedure, besluiten de partijen een gezamenlijke aanpak van de communicatie voorlopig te parkeren.

April 2013

Op 23 april 2013 wordt de omgevingsvergunning 1^e fase verleend. Op 24 april 2013 dient De Wolff Konstruktiebedrijf de aanvraag omgevingsvergunning 2^e fase in, voor het plaatsen van een windturbine op het terrein van de bedrijfsruimte aan de Westvlietweg 7 (activiteit 'bouwen').

Mei 2013

Op 29 mei 2013 wordt het plan de windturbine behandeld in de welstandscommissie van de gemeente Den Haag. De welstand adviseert negatief.

September 2013

Op 4 september wordt de omgevingsvergunning 2^{de} fase verleend.

Mei 2014

De rechtbank verklaart de ingediende beroepen over de windturbine ongegrond.

Juni 2014

De gemeente Leidschendam Voorburg en de Stichting Houdt Vlietranden Groen gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank.

Oktober 2014

De gemeente Den Haag legt contact met de gemeente Leidschendam Voorburg. De gemeente Leidschendam Voorburg geeft aan dat eerst gewacht wordt op de uitkomst van de gerechtelijke procedure, alvorens eventueel gezamenlijk gecommuniceerd gaat worden met de gemeente Den

Haag naar omwonenden.
Beide gemeenten wachten de procedure af.

Februari 2015

Op 10 februari is de zitting bij de Raad van State over de windturbine.
27 mei komt de Raad van State met een tussenuitspraak. Daarin komt onder andere aan de orde dat de Raad van State vindt dat de algemene Verklaring van Geen Bedenkingen van de gemeente Den Haag erg ruim en algemeen is. De gemeente Den Haag moet een specifieke Verklaring van Geen Bedenkingen voor de windturbine maken.

Juni – juli 2015

Behandeling Verklaring van Geen Bedenkingen WABO Windturbine CEVA Logistics Westvlietweg door de raadscommissie van de gemeente Den Haag.
Instemming/afgifte Verklaring van Geen Bedenkingen WABO Windturbine CEVA Logistics Westvlietweg door de gemeenteraad.

December 2015

Uitspraak Raad van State. Alle beroepen worden ongegrond verklaard. De omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk. De Wolff Nederland Windenergie kan gaan bouwen. De gemeente Den Haag en alle bezwaarmakers ontvangen bericht van de Raad van State over deze uitspraak.

Januari – mei 2016

De gemeente Den Haag verzoekt telefonisch de gemeente Leidschendam Voorburg een afspraak te maken ter bespreking van de communicatie naar de omwonenden, over de conceptplanning en het feit dat de windturbine er komt. Ondanks meerdere pogingen lukte het niet om een afspraak met de gemeente Leidschendam Voorburg te maken.

Juni – aug 2016

De gemeente Den Haag en projectleider CEVA Logistics vinden opnieuw een aanspreekpunt bij de gemeente Leidschendam Voorburg. CEVA en de gemeente Den Haag melden de gemeente Leidschendam Voorburg dat de windturbine gebouwd gaat worden en geven informatie over de planning. Tevens wordt gemeld dat begin september een nieuwsbericht op de website van de gemeente Den Haag en De Wolff zal worden geplaatst over de komst van de windturbine. De vraag is gesteld aan gemeente Leidschendam Voorburg hoe zij in dit traject betrokken willen worden. De gemeente Leidschendam Voorburg geeft aan geïnformeerd te willen blijven over de communicatie zodat de gemeente de informatie kan delen met de eigen inwoners.

De gemeente Den Haag bericht de gemeente Leidschendam Voorburg dat informatie over de windturbine en de start bouw eind augustus verschijnt op de websites van de gemeente Den Haag, CEVA Logistics en de Wolff Nederland Windenergie. De gemeente Den Haag stelt dat het belangrijk is dat de bewoners die in de wijk achter het rangeerterrein van de NS wonen - de wijk die ligt tussen Vlietweg, water Goo Wetering, A4 en de Noordelijke Randweg N14 (Zeeheldenwijk) - bijtijds geïnformeerd worden over de windturbine en de start bouw. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het feit dat de bewoners uit deze wijk nauwelijks bezwaar hebben gemaakt op de

omgevingsvergunning van de windturbine, waarbij de vraag rijst of men zich bewust is van het feit dat de windturbine er daadwerkelijk komt.

September 2016

Begin september plaatsen de gemeente Den Haag en de Wolff Nederland Windenergie tegelijkertijd hetzelfde nieuwsbericht op hun websites, over de start bouw van de windturbine aan de Westvlietweg. Enkele dagen ervoor heeft de gemeente Leidschendam Voorburg dit nieuwsbericht van de gemeente Den Haag ontvangen.

Oktober – december 2016

De Wolff Nederland Windenergie bereidt haar werkzaamheden voor om de windturbine op te bouwen. Door de weersomstandigheden wordt de mast iets later opgebouwd dan gepland. Rond 5 december zijn de kraan en de eerste 20 meter van de mast zichtbaar. Rond 8 december ontvangt de gemeente Den Haag de eerste (boze) e-mails van bewoners uit de Zeeheldenwijk.